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1. INTRODUCAO

O “Consércio SYSTRA-UNA Partners”, formado pelas empresas SYSTRA Engenharia e Consultoria Ltda
e UNA PARTNERS Economia e Financas Ltda, apresenta o RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AO
CUMPRIMENTO DO MARCO CONTRATUAL a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade -
SEINFRA, na condicdo de “OAC —Organismo de Avaliagdo de Conformidade”, com a finalidade de
avaliar os servicos prestados pela METROBH, em conformidade com o Contrato de Concessdo
n.002/2023 para a Prestacdo dos Servicos de Gestdo, Operacdo e Manutencdo da Rede
Metroferrovidria da Regido Metropolitana de Belo Horizonte-Linhas 1 e 2, que prevé a atribuicdo do
OAC na Clausula 14.20 (i) do referido Contrato

2. EVENTO CONTRATUAL

Liberacao do Aporte Federal

ANEXO 1G —EVENTOGRAMA — Contrato de Concessao

Evento 9. REVITALIZACAO E REPOTENCIAMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA DA LINHA 1:
PROJETOS EXECUTIVOS E INICIO DA FABRICAGAO.
Elaboracgdo, entrega e aprovagdo dos projetos executivos (inclusive dos equipamentos) para

revitalizagcdo e repotenciamento do Sistema de energia da Linha 1.

Elaboragdo, entrega e aprovacgao do Relatério que comprova o Inicio da Fabricacao
dos Equipamentos

3. OBIJETIVO

O presente Relatdrio apresenta as anadlises do OAC que fundamentaram a certificacdo do evento
contratual referido neste documento, incluindo as Listas de Pedidos de Esclarecimentos (LPEs) e
documentos associados ao evento.
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4. LISTA DE DOCUMENTOS ANALISADOS

LISTA DE DOCUMENTOS Evento 9

1°.Pacote de documentos -Sistema de Energia (anexos ao Certificado)
2°.Pacote de documentos -Sistema de Energia (anexos ao Certificado)
3°.Pacote de documentos -Sistema de Energia (anexos ao Certificado)
4° Pacote de documentos -Sistema de Energia (anexos ao Certificado)
5°.Pacote de documentos -Sistema de Energia (anexos ao Certificado)
6°.Pacote de documentos -Sistema de Energia (anexos ao Certificado)

5. CONTROLE DE REVISOES

Descricao Revisao Data

CRT390/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 29/01/24 CRT390/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

CRT402/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 06/02/24 CRT402/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

CRT421/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 14/02/24 CRT421/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

CRT438/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 04/03/24 CRT438/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

CRT440/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 04/03/24 CRT440/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

CRT446/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 06/03/24 CRT446/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

CRT489/2024-Doc.Proj.Executivo ENERGIA | 20/03/24 CRT489/2024 -Doc.Proj.Executivo ENERGIA

6. LISTAS DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS- LPEs

4a,
resposta resposta resposta resposta
METRO METRO METRO METRO
18 15/02/24 | 26/02/24 | 27/02/24
23 15/02/24 | 26/02/24 | 27/02/24
32 28/02/24 | 04/03/24 | 05/03/24 | 06/03/24 | 06/03/24
36 18/03/24 | 19/03/24
37 18/03/24 | 19/03/24 | 20/03/24
38 19/03/24 | 19/03/24 | 20.03/24
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42 26/03/24 | 27/03/24

08/04/24

46 04/04/24

47 04/04/24

48 04/04/24

49 04/04/24

50 04/04/24

56 18/04/24

6.1) LPE-OAC-018-2024
6.1) LPE-OAC-023-2024
6.1) LPE-OAC-032-2024
6.1) LPE-OAC-036-2024
6.1) LPE-OAC-037-2024
6.1) LPE-OAC-038-2024
6.1) LPE-OAC-042-2024
6.1) LPE-OAC-046-2024
6.1) LPE-OAC-047-2024
6.1) LPE-OAC-048-2024
6.1) LPE-OAC-049-2024
6.1) LPE-OAC-050-2024

6.1) LPE-OAC-056-2024
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DATA DO ENVIO: 23/02/2024 Documento: Projeto Basico de Energia LPE OAC 018 2024
SMF - Sistema Metro Ferrovidrio
Consércio
SYSTIrA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes Q metroBH
] DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE RESPU:;Z:;;;:;:“TM

LISTA DE DOCUMENTOS

A lista
Energia, estd OK. Estes

dida para projetos executivos d

demais

a

o Evento 9 foi validada pela Systra. Entendemos que os esclarecimentos que estéo sendo

(OK. Metro BH entende com o comentério que a lista com a quantidade de documentos para

De acordo, lista embasada nos

MBH-E-AE-L1-TD1-501004-
MED-00101

no Evento 9. O documento descreve a estrutura do nivel de tensdo de 13,8kV.

SMF-OAC-ENE-001 [projeto executivo a serem emitidos para o Evento 9. Desta forma, surgirio prestados pelo Metro BH em resposta as LPEs enviadas pela Systra, complementados pelos 26/02/2024
PREVISTOS - EVENTO 9 ° : : . documentos referidos.
de anlise conforme as descritas |esclarecimentos prestados nas reunides técnicas estio seguindo o curso normal para
abaixo para os documentos enviados. atendimento 2o Evento .
1.Diagama Unifilar Geral [0 Unifilar Geral, atende o documento de Detalhe Tipico, previsto no Evento .
SMF-OAC-ENE-002 | MBH-E-EA-L1-CA1-506000- |Detalha a alimentagéo em 3kVcc dos cubiculos CD11- CD21 e CD12- CD22,que  |OK. Metro BH entende pelo comentirio que o documento estd validado. 26/02/2024 De Acordo, documento valido.
FLU-00001 00 [alimentardo o portico da rede aérea de tragdo.
0 Unifilar Geral, atende a0 documento Fluxogramas em Geral e PID, previsto no
Evento 9, para a Subestagdo A. O documento descreve gaficamente a linha de
alimentagdo 1 e 2 CEMIG a montante, com seus sitemas de seccionamento,
protegio e redundancia do barramento 138kV. As linhas de rebaixamento
redundantes para o nivel de Tensio de 6,6kV- 300KVA, dos cubiculos de protegio e
2 Disgama Uniflar Geral com um segundo para o nivel de Tensdo de Comentrio realizado esta sendo atendido na préxima revisdo do documento a ser De Acordo, aguardamos o envio
SMF-OAC-ENE-003 | MBH-E-EA-L1-SEA-S06000- [220/127V - 35KVA dos Servigos Auxiliares. O Barremento 134kV também alimenta 26/02/2024
2 . y " i entregue para andlise Systra dos documentos
FLU-00001 00 [as subestagdes reficadoras do sistema de tragao para o nivel de Tensdo de 3kVec,
lcom derivagio para220/127V, no secundario dos transformadores TAL e TA2, antes
do retificador, este nivel de tensio nio esta condizente com a relagio de
aplicada aos 0 de 3kvec, alimenta o5
lcubiculos das seccionadoras do pértico externo.
0 Memorial Técnico Descritivo, atende ao documento Memorial Descritivo previsto
3. Memorial Técnico |no Evento 9. O documento descreve toda a estrutura do Sistema Elétrico de Tragdo.
Descritivo Sistmema de ~[Dos equiapamentos e barramento a montante do nivel de 138kV, alimentadores,
SMF-OAC-ENE-004 Tragéo lequalizador e potencial e Portico e Saida no nivel de tensgo de 3kV. Cita ainda [OK. Metro BH entende pelo comentario que o documento esté validado 26/02/2024 De Acordo, documento valido.
MBH-E-AE-L1-TD1-501007-|o aproveitamento de equipamentos atuais que dependem da compatibilizagio.
MED-00001 Detalha caracteristicas técncas de funcionalidade, medigo e fungdes de protegio
dos Retificadores e Relés.
0 Memorial Técnico Descritivo, atende ao documento Memorial Descitivo previsto
4. Memorial Técnico |no Evento 9. O documento descreve a estrutura de Alta Tens3o de alimentagdo de
Descritivo Sistema Alta 138KV da Subestag3o A, por duas linhas paralelas da CEMIG. Suas derivagdes a
SMF-OAC-ENE-005 Tenso. liusante, das seccionadoras e rebaixadoras, bem como dos circuitos auxilires de |OK. Metro BH entende pelo comentrio que o documento esta validado. 26/02/2024 De Acordo, documento valido.
MBH-E-AE-L1-TD1-501001- [baixa tens3o. Aborda a especificidade dos equipamentos de comando, protegdo e
MED-00001 controle da Subestagdo Primaria e Relés de protegio, sistema de medig3o,
30 de dados e operacionalidade.
5 Memorial Técnico | 1o o) Tacnico Descritivo, atende ao documento Memorial Descitivo previsto
Descritivo Sistema Média |, ¢ 10 9, 0 documento descreve a estrutura dos cubiculos de seccionamento . \
SMF-OAC-ENE-006 Tenso 6,6kV. o Disgama Unifiar Geral MBH-E EALLCAL506000-FL-00001, 00, |C' Metro BH entende pelo comentirio que o documento est valdado 26/02/2024 De Acordo, documento valido.
MBH-E-AELLTDL-S01004- | 165 CD11-CD21 e €D 12-CD22.
MED-00001
6. Memorial Técnico
Descritivo Sistema Média .
SMF-OAC-ENE-007 Tensdo 138y, |0 Memerial Téenico Descrtivo, atende ao documento Memarial Descltivo previsto. |, 101 gy entende pelo comentério que o documento estd validado. 26/02/2024 De Acordo, documento valido.
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DATA DO ENVIO: 20/02/2024 Documento: Projeto Basico de Energia LPE OAC 023 2024
SMF - Sistema Metro Ferrovia
Consoércio A . A "
SYSTIrA UNA Lista de Pedidos de Esclar eR dag ImetroBH
3 DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES RESPOSTA METRO BH oaTape asTe | MESPOTR L ASTRA
De Acordo, aguardamos.
1.Transformador de Potencial TP |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar |Comentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-001 88/138KV MBH-E-AE-L1-SEA-506000- |previs&o de fabricagio e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de 4o bventa 8 26/02/2024 [no momento oportuno de
DET-00001 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. fabricacdo e
De Acordo, aguardamos
2. Transfoemador de Corrente TC  |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar |Comentsrio esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de |folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-002 88/138KkV.MBH-E-AE-L1-SEA-S06000- |previsao de fabricagio e entrega dos equipamentos. Fornecer relatorios e folha de |documentos do Evento 9. 26/02/2024 no momento oportuno de
DET-00003 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricacdo e
comissionamentos.
De Acordo, aguardamos.
3. Retificador de Tragdo 3MW - |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar |Comentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de folha de dados dos testes.
SMF-OAC-ENE-003 1-SEA- |previso de dos Fornecer relatdrios e folha de | ° 7" "% 5 S 26/02/2024 [no momento oportuno de
506000-DET-00005 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagao. fabricado e
comissionamentos
De Acordo, aguardamos.
4. Retificador de Traggo 3MW - |Informar quais ser3o 0s testes de fdbrica conforme respectiva norma. Informar | cquipamento prevista no pacote de [folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-004 DIMENSIONAISMBH-E-AE-L1-SEA- |previs3o de fabricag3o e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de | 220" % o100 & 26/02/2024 no momento oportuno de
506000-DET-00006 |[dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagio. [fabricagio e
De Acordo, aguardamos.
5. Cubiculo Com Disjuntor Extraivel |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar . |folha de dados dos testes
- - . IComentario estd sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de
SMF-OAC-ENE-005 3kVcc - Dimensionais. previsso de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |documentos do Evento 9. 26/02/2024 no momento oportuno de
MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-DET-00007 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricacdo. |fabricagdo e
De Acordo para os.
0 testes de Fabrica serdo realizados conforme a norma NBR 16050 - IEC 60099-4 em suas edigdes mais esclarecimentos sobre as
recentes com seus Ensaios de Tipo, Ensaios de Rotina e/ou outros testes que sejam pertinente para garantir normas: So'lmam.o& ave
as informasdes sejam
2 qualidade, seguranga e desempenho do equipamento tais comor
; inseridas no memorial
6. Para-raio -4kVcc Com Chave de  (Informar quais serdo os testes de fébrica conforme respectiva norma. Informar descritivo do referido
SMF-OAC-ENE-006 - previsdo de Fornecer relatérios e folha de |Ensaio de Tensio Residual Nominal (Residual Voltage Test); Ensaio de Corrente Residual Nominal (Residual 26/02/2024 equipamento.
MBH-E-AE-L1-SEA-506000-DET-00007 [dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagéo. |Current Test); Ensaio de Tensdo Méxima Suportavel de Curto Prazo (Short-duration Withstand Voltage Test); |aguardamos folha de
Ensaio de Corrente Nominal de Descarga (Nominal Discharge Current Test);Ensaio de Tensdo Residual de e o
|Curto Circuito (Short-circuit Residual Voltage Test); Ensaio de Resisténcia de Isolamento (Insulation momento oportuno de
Resistance Test); Ensaio de Tensdo de Impulso (Impulse Voltage Test) orcato s
comissionamentos.
De Acordo, aguardamos
7. Transformador de Potencial Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar |comentario esté sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de |folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-007 88/138kV Dados de Placa - MBH-E-AE previsao de fabricagao e entrega dos equipamentos. Fornecer relatorios e folha de | ° % 5 "7 % " 155 0 26/02/2024 no momento oportuno de
L1-SEA-506000-FLD-00001 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricagdo e
De Acordo, aguardamos
8. Transformador de Corrente Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar |comentario esté sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de |folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-008 [88/138KkV- Dados de Placa. MBH-E-AE{previsio de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |documentos do Evento 9, 26/02/2024 no momento oportuno de
L1-SEA-506000-FLD-00002 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricacso. |fabricacdo e
comissionamentos.
9- Para-Raio - 4kVcc Com Chvave de De Acordo para os
Seccionamento - Dados de Placa |Os testes de Fabrica serdo realizados conforme a norma NBR 16050 - IEC 60099-4 em suas edicGes mais esclarecimentos sobre as
MBH-E-AE-L1-SEA-506000-FLD-00003 recentes com seus Ensaios de Tipo, Ensaios de Rotina e/ou outros testes que sejam pertinente para garantir normas. Solicitamos que
|a qualidade, seguranca e desempenho do equipamento tais como: 2s informagdes sejam
) ) inseridas no memorial
Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar descritivo do referido
SMF-OAC-ENE-009 previsdo de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de [Ensaio de Tensdo Residual Nominal (Residual Voltage Test); Ensaio de Corrente Residual Nominal (Residual 26/02/2024 equipamento.
|dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricacso. |Current Test); Ensaio de Tensdo Maxima Suportavel de Curto Prazo (Short-duration Withstand Voltage Test); |guardamos folha de
Ensaio de Corrente Nominal de Descarga (Nominal Discharge Current Test);Ensaio de Tenséo Residual de dados dos testes no
Curto Circuito (Short-circuit Residual Voltage Test); nsaio de Resistencia de Isolamento (Insulation
: momento oportuno de
Resistance Test); Ensaio de Tensdo de Impulso (Impulse Voltage Test)
(fabricacdo e
10. Disjuntor Tripolar SF6 88/138kV -
Dados de Placa. MBH-E-AE-L1-SEA- e Acordo, aguardamos
506000-FLD-00004 Informar quals serdo os testes de fébrica conforme respectiva norma. Informar 4 st sendo atendido no Memorial Técnico Descritvo do equipamento prevista no pacote de folha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-010 previsdo de fabricag3o e entrega dos equipamentos. Fornecer relatrios e folha de ldocumentos do Evento 9. 26/02/2024 no momento oportuno de
|dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagdo. |fabricagdo e
comissionamentos
De Acordo, aguardamos.
11. Disjuntor Tripolar SF6 Informar quais ser3o os testes de fébrica conforme respectiva norma. Informar | Lo Desertivo do equipamento prevista no pacote de folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-011 88/138kV.Dimensionais. MBH-E-AE- |previsao de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |documentos do Evento 9. 26/02/2024 no momento oportuno de
LT-SEA-501000-DET-00001 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagao. fabricagdo e
12. Disjuntor Tripolar SF6 88/138kV. De Acordo, aguardamos
Esquema Elétrico. MBH-E-AE-LT-SEA- |Informar quais seréo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar |Comentrio esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de [folha de dados dos testes.
|SMF-OAC-ENE-012 501000-FLU-00001 previsdo de fabricagio e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de ldocumentos do Evento 9. 26/02/2024 no momento oportuno de
|dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricacso. |fabricacdo e
13. Memorial Técncio Descritivo [Comentrio estd sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de De Acordo, aguardamos
Disjuntor Triopolar SF6 138 kV. BH-E- |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar  [documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos Ifolha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-013 AE-LT-SEA-501000-MEC-00001 previso de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de [equipamento. 26/02/2024 no momento oportuno de
|dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricacso. |fabricacdo e
14 Memorial Técnico Descritivo [Comentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descriivo do equipamento prevista no pacote de De Acordo, aguardamos
transformador de Corrente TC-  |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar [documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos |folha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-014 138V. MBH-E-AE-LT-SEA-S01000-MEC{previsdo de fabricacdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |equipamento. 26/02/2024 no momento oportuno de
00003~ |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricacso. |fabricacdo e
15 Memorial Técnico Descritivo [Comentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descriivo do equipamento prevista no pacote de De Acordo, aguardamos
Transformador de Pontencial TP-  |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar [documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos |folha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-015 13kV. MBH-E-AE-LT-SEA-501000-MEC{previsdo de fabricao e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |equipamento. 26/02/2024 no momento oportuno de
00004 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricacdo e
|Comentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de De Acordo, aguardamos
16. Memorial Técnico Descritivo  |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar [documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos |folha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-016 Retificador de Tragdo. MBH-E-AE-LT- |previséo de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |equipamento. 26/02/2024 no momento oportuno de
SEA-501000-MEC-00005- |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricacdo e
17. Memorial Técnico Descritivo IComentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de De Acordo, aguardamos
Cubiculo com Disjuntor Exgtraivel |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar [documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos |folha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-017 |3kVee. MBH-E-AE-LT-SEA-501000-MECprevis&o de fabricagdo e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de |equipamento. 26/02/2024 no momento oportuno de
00006 |dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricacdo e
18. Para-Raio 84/120kV - Contador IComentario esta sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de De Acordo, aguardamos
de Descargas - Dimensional. MBH-E- |Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar  [documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos [folha de dados dos testes
SMF-OAC-ENE-018 AE-L1-SEA-S06000-DET-00006  |previsio de fabricagio e entrega dos equipamentos. Fornecer relatorios e folha de [equipamento. 26/02/2024 no momento oportuno de
|dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricagdo e
19. Para-Raio 84/120kV Contador de IComentario estd sendo atendido no Memorial Técnico Descritivo do equipamento prevista no pacote de
Descarga - Dados de Placa. MBH-E- |documentos do Evento 9. Foi inserido no Memorial os teste descritos em norma para os ensaios dos De Acordo, aguardamos
AE-LT-SEA-501021-FLD-00001 Informar quais serdo os testes de fabrica conforme respectiva norma. Informar lequipamento. |folha de dados dos testes
|SMF-OAC-ENE-019 previsdo de fabricagio e entrega dos equipamentos. Fornecer relatérios e folha de 26/02/2024 no momento oportuno de
|dados dos ensaios no momento oportuno, ou seja, na etapa de fabricagso. |fabricacdo e
comissionamentos.
20. Sistemas Elétricos - Arquitetura [Comentario esta sendo atendido na préxima revisao do documento a ser entregue para analise Systra.
de Rede. MBH-E-SB-L1-CA1-501002- Detalhes em diagrama de blocos para referéncia das estruturas e interligacdo, no De Acordo, aguardamos a
SMF-OAC-ENE-020 DES-00001 P técnico, ta detalh trutivos ou dados de 26/02/2024 . oA
préxima revisdo.
placa. Diagrama com base nos protocolos de rede do CCO, orientativo.
21. Sistemas Elétricos - Arquitetura [Comentario esta sendo atendido na préxima revisao do documento a ser entregue para analise Systra.
de Rede. MBH-E-SB-L1-SEA-501002- |Detalhes em diagrama de blocos para referéncia das estruturas e interligagéo, néo e Acordo, aguardamas a
SMF-OAC-ENE-021 DES-00001 represente documento técnico, ndo apresenta detalhes construtivos ou dados de 26/02/2024 "

placa. Diagrama com base nos protocolos de rede do CCO, orientativo.

proxima reviso.

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual
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DATA DO ENVIO: 04/03/2024 D Projeto de Energia - 30. Pacote LPE OAC 032 2024
SMF - Sistema Metro Ferroviario
Consércio O
SYSTrA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes metroBH
D DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES RESPOSTA METRO BH DATADE AIUsTE | NESPOSTAFINALSYSTRA RESPOSTA METRO BH 06/03/2024 Resposta Systra Aterramento.

05/03/2024

6/3/24

1. ARRANJO DE
ATERRAMENTO PAINEIS

Apresentar junto ao projeto de aterramento, as medigdes de resistividade do solo-

Sera inserido na préxima emisso (reviso final) uma Nota no Desenho indicando que

Conforme norma NBR7117 o
estudo preliminar de
resistividade do solo é
adequado para embasamento

Conforme discutido em reunido em 05/03/24, serd incluida a seguinte nota na referida documentagao:

"0 projeto executivo elaborado considera como premissa que as medigdes de resisténcia da malha de
aterramento conforme norma ABNT NBR7117 (“Medigéo da resistividade e determinagdo da
estratificagdo do solo”). Antes da realizagio de qualquer energizacdo, teste e comissionamento nos

De acordo para o posicionamento,
o sistema de aterramento devera
estar conforme citado, em
conformidade a norma ABNT

EM-L1-SEA-S01004-DET-
00002

equipotencializagdo de aterrramento dos paineis.

Subestagdo juntamente com o detalhe.

aguardo da atualizagio.

SMF-OAC-ENE-001 | BAIXA TENSAO E TRAGAO |ABNT NBR71117 ou IEC equivalente, é necessério medicdes de resisténcia de medigo de resistividade serd feito posteriormente para atendimento a implantagio do 04/03/2024 mbase ne reste € ) ma nt
) e - do projeto executivo, ficaremos em todas as , as medicdes da resisténcia da malha de aterramento |NBR7117, visando eficiéncia nos
MBH-E-EB-L1-CA1-501012- |aterramento ABNT NBR15749, ou IEC equivalente, pos-implantagio. sistema ! ! " !

56500001 no aguardo do laudo de serdo realizadas pela contratada do Metro BH (SNEF) de forma que seja confirmado que os parametros |comissionamentos
resistividade do sistema de estdo de acordo com a norma ABNT NBR7117. Em caso de ndo conformidades encontradas nas do sistema
aterramento instalado. mediges com relagio aos parametros normativos o Metrd BH i realizar as corregdes necessérias na  |elétrico.

malha de aterramento para garantia do pleno funcionamento do sistema de energia.”
SMF-OAC-ENE-002 |7 LAYOUT DE INSTALAGAO Layout de Instalagao. Necessdrio orientar barras de BEP e BEL, para Serd inserido na préxima emiss3o (revisgo final) a orientago a barra BEP e BEL para a 04/o3/2020  |3€ 2c0rdo, ficaremos no ok sem mais.
PANEIS DE BAIXA equipotencializagdo de aterramento dos painéis. Subestagdo juntamente com o detalhe. aguardo da atualizagdo.
TENSAO E TRAGAO-MBH-E
EB-L1-CA1-S01012-DET-
00001
3. ARRANJO DE
ATERRAMENTO PAINEIS Conforme discutido em reunio em 05/03/24, serd incluida a seguinte nota na referida documentacio:
BAIXA, MEDIA TENSAO E §
v 1> Conforme norma NBR7117 o De acordo para o posicionamento,
TRACAO SUBESTAGAO "A" { P w " " ~ PN N .
estudo preliminar de 0 projeto executivo elaborado considera como premissa que as medicBes de resisténcia da malha de |o sistema de aterramento devera
MBH-E-EB-L1-SEA-S01012- _ . ) . B resistividade do solo é aterramento conforme norma ABNT NBR7117 (“Medic3o da resistividade e determinagdo da estar conforme citado, em
DES-00001 Apresentar junto ao projeto de aterramento, as medicdes de resistividade do solo- |Serd inserido na préxima emissio (revisio final) uma Nota no Desenho indicando que mente " ’ stV min: "
. . : el e . . ' ! g adequado para embasamento_ |estratificagio do solo”). Antes da realizagio de qualquer energizagio, teste e comissionamento nos |conformidade a norma ABNT
SMF-OAC-ENE-003 IABNT NBR71117 ou IEC equivalente, é necessario medigdes de resisténcia de medigdo de r sera feito posteriormente para 1to a implantacdo do 04/03/2024 N N N N o " A
] rec! ¢ do projeto executivo, ficaremos em todas as , as medicdes da resisténcia da malha de aterramento |NBR7117, visando eficiéncia nos
aterramento ABNT NBR15749, ou IEC equivalente, pés-implantagio. sistema ! "
no aguardo do laudo de serdo realizadas pela contratada do Metro BH (SNEF) de forma que seja confirmado que os parametros e
resistividade do sistema de  |estdo de acordo com a norma ABNT NBR7117. Em caso de ndo conformidades nas do sistema
aterramento instalado. medicBes com relagiio aos parametros normativos o Metrd BH iré realizar as corregdes necessérias na |elétrico.
malha de aterramento para garantia do pleno funcionamento do sistema de energia.”
4. LAYOUT DE INSTALAGAO
PANEIS DE BAIXA, MEDIA
SMF-OAC.ENE-004 TENSAO E;IR”ACAO Layout de Instalagdo. Necessdrio orientar barras de BEP e BEL, para Sera inserido na proxima emisso (revisio final) a orientagio a barra BEP para a Cabine 04/03/2024 |0€ 20O, ficaremos no ok e mais.
SUBESTAGAO "A" -MBH-E- [equipotencializagio de aterrramento dos paineis. juntamente com o detalhe. aguardo da atualizagso.
EB-L1-SEA-S01012-DET-
00001
5. LAYOUT DE INSTALAGAO
- CUBICULO 6,6KV .
SMFE-OACENE.00S | SUBESTACAO "A" MBH.E. |[2Vout de Instalagio. Necessirio orientar barras de BEP ¢ BEL, para Serd inserido na proxima emissio (revisio final) a orientago a barra BEP e BEL para a 04/03/2024 |4 acordo, fcaremos no ok e e,

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual
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DATA DO ENVIO: 15/03/2024 Documento: Projeto Executivo de Energia LPE OAC 036 2024
SMF - Sistema Metro Ferroviario
Consoércio . . . N O
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes P netroBH
ID DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGCOES 18/3/24 RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE

1. MBH-E-AE-L1-ELD-
S06000-FLU-00002

Conforme entendimento em discussdo técnica, entendemos que o documento esta
aprovado nessa etapa.

SMF-OAC-ENE-001 De acordo para o diagrama unifilar, do cubiculo de medigdo. 19/3/24
DIAGRAMA UNIFILAR
GERAL
2. MBH-E-EB-L1-ELD- Comentario atendido na emissdo final do Evento 9 a ser enviada para a Systra.
S01012-DES-00001 Representamos a conexdo e a contribui¢do do gerador para o sistema de aterramento.
SMF-OAC-ENE-002 Desenho ARRANJO DE  |Evidenciar no layout o espago para o gerador. 19/3/24
ATERRAMENTO PAINEIS
BAIXA
Conforme entendimento em discussdo técnica, entendemos que o documento esta
aprovado nessa etapa.
SME-OAC-ENE-003 3 MBH-E-EB-L1-ELD-501012{De acordo para o layout dimensional em planta baixa, foi evidenciado o espaco 19/3/24
DET-00001 Desenho para gerador de 100kVA.
LAYOUT DE INSTALACAO
PANEIS DE BAIXA
Conforme entendimento em discussdo técnica, entendemos que o documento esta
aprovado nessa etapa.
SMF-OAC-ENE-004 4.MBH-E-EB-L1-TD1- De acordo com o documento memorial técnico descritivo do sistema. 19/3/24
$01012-MED-00001
As arquiteturas de rede serdo atualizadas conforme as proximas etapas do projeto, nesse
momento, a sua indicacdo é representativa em relagdo ao conceito que sera adotado, ndo
5. MBH-E-SB-L1-ELD- limitando-se futuras atualizagdes conforme as aquisi¢cdes dos equipamentos e
SMF-OAC-ENE-005 501002-DES-00001 Desenho orientativo, inserir informagdes téncinas ao desenho. disponibilidade do modelos. Dessa forma, Entendemos que o documento esta aprovado 19/3/24

Desenho ARQUITETURA DE
REDE - SISTEMAS DE

nessa etapa, e terd sua atualizagdo conforme o avango nos demais documentos.

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual
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DATA DO ENVIO:

18/03/2024

Documento: Projeto Executivo de Energi
SME - Sistema Metro Ferrovidrio

LPE OAC 0372024

disponibilidade do modelos. Dessa forma, Entendemos que o documento esta aprovado
nessa etapa.

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual

REL-EV-019

27/09/2024

Consércio O
SUSTIrA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes metroBH
o DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 18/3/24 RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE RESPOSTA SYSTRA 20/03/2024
1 MBH-E-AE-L1-CAL-
SMF-OAC-ENE-001 DSIZGGOR":J:”‘J?“"Z’L:N De acordo para alteragdes do Diagrama Unifilar Geral. ok 19/03/2024 Sem mais
GERAL
2 MBH-E-AE-L1-SEA-
SMF-OAC-ENE-002 S06000-FLU-00001 |1y, ;51 par as akteragdies do Diagrama Unififar Geral ok 19/03/2024 Sem mais
DIAGRAMA UNIFILAR
GERAL
Documentos de referéncia da tabela 2, ndo apresentados neste pacote. Solicitamos|
apresentar:
3 MBH-E-AE-LLTD1-
S01007-MED-00001 - |+ Subestago Primdria “B” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-LLSEB-SOB000-FLU-00001- | 00 e incldos e submetidos juntamente
SMF-OAC-ENE-003 MEMORIALTECNICO | Subestagao Primiria “C” - Diagrama Unififar Geral - MBHE-AE-L1-SEC-SO6000-FLU-00001 - | (10C0Menos e 16 #1ened orarm €8m0 e - " ! M 19/03/2024 Aguardaremos a emissdo final
DESCRITIVO * Subestagso Primiria “F” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-A-L -
SISTEMATRACRO. | *Cabi “Cs1” - Diagrama - MBH-E-AE-L1-CA1-506000-FLU-00001 -
* Cabine Sec “Cs2” - Diagrama - MBH-E-AE-L1-CA2-506000-FLU-00001 -
+Cabin “Cs3” - Diagrama - MBH-E-AE-L1-CA3-506000-FLU-00001
4 MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC-00001 -
SMF-OAC-ENE-004 MEMORIAL DESCRITIVO |De acordo com o memorial descritivo, detalhes construtivos e de ensaios normativos. ok 19/03/2024 Sem mais
TECNICO
DISIUNTOR 145KV
5 MBH-E-AE-LT-SEA-
SMF-OACENEDs | 1000 MEC00002 PARAY,, 14, com o memorial descritivo, detalhes construtivos e de ensaios normativos. ok 19/03/2020 Sem mais
RAIOS 145KV-MEMORIAL
TECNICO DESCRITIVO.
6 MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC -
SMF-OAC-ENE-006 TRANSFORMABOR DE |5 acordo com o memorial descrtivo, detalhes construtivos e de ensaios normativos. ok 19/03/2024 Sem mais
CORRENTE 88/138 kV-
MEMORIAL TECNICO
DESCRITIVO.
7 MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC-00004 -
SMF-OAC-ENE-007 TRANSFORMAROR B Ie acordo com o memorial destritivo, detalhes construtivos e de ensaios normativos. ok 19/03/2024 Sem mais
POTENCIAL 88/138 KV-
MEMORIAL TECNICO
DESCRITIVO.
8 MBH-E-AE-LT-SEA-
SOL000MEC-00005 - 11, 2cordo com o memorial descritvo, detalhes construtivos e de ensaios normativos.
SMF-OAC-ENE-008 RETIFICADOR DE TRAGRO |01 274 €07 © MEmora] deserihs derahes co ok 19/03/2024 Sem mais
MW-MEMORIAL TECNICO| *°% <O EI €O &
DESCRITIVO.
9 MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC-00006 -
SMF-OAC-ENE-009 CUBICLLOCOM o g I descritivo, detalhes construtivos e d t ok 19/03/2024 s
-OAC-ENE DISIUNTOR ExTRAfVEL |0 2€0rdo com o memorial descritvo, detalhes construtivos e de ensaios normativos, em mais
DE 3KVCC-MEMORIAL
TECNICO DESCRITIVO.
Documentos de referéncia da tabela 2, N0 apresentados neste pacote Solicitamos enviar
* Subestagao Primdria “8" - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEB-S06000-FLU-00001-
* Subestagao Primiria “C” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEC-S06000-FLU-00001 -
* Subestagao Primria “F” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEF-S06000-FLU-00001 -
+Cabine Seccionadora “C51” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA1-506000-FLU-00001 -
10 MBH-E-EA-LL-TDL- |+ Cabine Seccionadora “CS2” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA2-S06000-FLU-00001
SO1001-MED-00001 - | +Cabine Seccionadora “CS3” - Diagrama Uniflr Geral - MBH-E-AE-L1-CA3-SO6000-FLU-00001 |0, 4o mentos de referencia foram elaborados e serdo incluidos e submetidos juntamente .
SMF-OAC-ENE-10 MEMORIAL TECNICO . 19/03/2024 Aguardaremos a emiss3o final
com a emisso final dos documentos do Evento 9
DESCRITIVO
SISTEMA ALTA TENSAO.
Documentos de referéncia da tabela 2, N30 apresentados neste pacote:
- Primaria “8” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEB-506000-FLU-00001-
11 MBHEEN-L1TD1. |, SUbestasdo Priméria 8" -Diagrama Unifiar Gera SEB-S06000-FLU-0000:
01004 MED.0000. | SUbestasdo Primiria “C” - Diagrama Uniffar Geral - MBH-E-AE-L1-SEC-506000-FLL-00001 -
MEMORIALTECNICO |, Subestasdo Primdria *F" - Diagrama - MBH-E-AE-LLSEF “  losd tos de referencia foram elaborad 30 incluid bmetidos juntamenty
SMF-OAC-ENE-011 DESCRITVO “c: “Cs1” - Diagrama - MBH-E-AE-L1-CAL-S0000-FLU-00001 - | A% 26 16 IEhel e @ 9R0/ach: Bserao induidos ¢ submefidos Juntamente 19/03/2024 Aguardaremos a emiss3o final
* Cabine Seccionadora “Cs2" - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA2-506000-FLU-00001 - " ® €Mi#s20 final dos dacumentos do Evento
SISTEMA MEDIA TENSAO
+Cabine Seccionadora “Cs3” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA3-506000-FLU-00001
Documentos de referéncia da tabela 2, nao apresentados neste pacote. Solcitamos envir.
* Subestagao Primiria “8" - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEB-S06000-FLU-00001-
* Subestagao Primiria “C” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEC-S06000-FLU-00001 -
* Subestagao Primiria “F” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-SEF-S06000-FLU-00001 -
+Cabine Seccionadora “CS1” - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA1-506000-FLU-00001 -
12 MBH-E-EM-L1-TD1- |+ Cabine Seccionadora “CS2" - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA2-S06000-FLU-00001 -
501004-MED-00101 - [+Cabine Seccionadora “CS3" - Diagrama Unifilar Geral - MBH-E-AE-L1-CA3-506000-FLU-00001 _|Para referencia do memorial de 13,8kV, iremos utilizar como parametro a estag3o Eldorado,
SMF-OACENE012 MEMORIAL TECNICO com iss0.a referencia foi atualzada considerando o diagrama unifar da estagdo Eldorado 19/03/2028 Aguardaremos a atualizagao e emissdo
DESCRITIVO MBH-E-AE-L1-ELD-S06000-FLU-00002. O documento estard na emiss3o final dos final
SISTEMA MEDIA TENSAO documentos do Evento 9.
138KV
13 MBH-E-58-11-CAL- A de rede serdo atualizadas conforme as proximas etapas do projeto, nesse
501002-DES-00001 - momento, a sua indicagdo ¢ representativa em relagao ao conceito que seré adotado, néo Aguardaremos atualizagtes com detalhes
SMF-OAC-ENE-013 ARQUITETURA DE REDE - [Necessério, conforme folha 3, fornecimento de detalhes de interiigagdo. limitando-se futuras atualizagdes conforme as aquisisdes dos equipamentos e 19/03/2024 técnicos de interligagio para uma
SISTEMAS DE disponibilidade do modelos. Dessa forma, Entendemos que o documento est aprovado aprovagio final.
ENERGIA SUBESTACAO. nessa etapa.
14 MBH-E-5B-L1-SEA-
501002-DES-000010 -
ARQUITETURA DE REDE - A de rede ser%o atualizadas conforme as proximas etapas do projeto, nesse
SISTEMAS DE [momento, a sua indicagdo é representativa em relagio ao conceito que serd adotado, ndo Aguardaremos atualizagSes com detalhes
SMF-OAC-ENE-014 ENERGIA SUBESTACAO.  |Necessario, conforme folha 3, fornecimento de detalhes de interligagdo. limitando-se futuras atualizagdes conforme as aquisigdes dos equipamentos e 19/03/2024 técnicos de interligagéo para uma

aprovagio final.
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DATA DO ENVIO:

19/03/2024

Documento: Projeto Executivo de Energia
SMF - Sistema Metro Ferroviario

LPE OAC 038 2024

Consorcio

SYSTIrA UNA

Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagc")esmetr(:‘,BH

ID

DOCUMENTO ANALISADO

ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 19/3/24

RESPOSTA METRO BH

DATA DE AJUSTE

RESPOSTA SYSTRA
20/03/2024

SMF-OAC-ENE-001

1. MBH-E-EB-L1-CA1-
501012-DES-00001 -
ARRANJO DE
ATERRAMENTO PAINEIS
BAIXA TENSAO E TRAGAO -
CABINE 1

De acordo para o desenho do arranjo de aterramneto dos painéis, foi evidenciado
as alterages normativas de equipotencializagdo das massas.

Obs: estamos considerando a nomenclatura BEP, devido a barra destacada, estar
diretamente ligada ao aterramento princial.

Ok. Entedemos que a Systra deu o "de acordo" para o documento.

19/03/2024

Entendimento correto

SMF-OAC-ENE-002

2. MBH-E-EB-L1-CA1-
501012-DET-00001 -
LAYOUT DE INSTALAGAO
PANEIS DE BAIXA TENSAO E
TRACAO - CABINE

De acordo para a alteragdo do layout, foi evidenciado a incusdo de barra de
equipotencializagdo.

Obs: ndo indicado seg¢do de cabos e esquematico de interligagdo as massas.

Ok. Entedemos que a Systra deu o "de acordo" para o documento.

19/03/2024

Entendimento correto

SMF-OAC-ENE-003

3 - MBH-E-EB-L1-SEA-
501012-DES-00001
ARRANJO DE
ATERRAMENTO PAINEIS
BAIXA, MEDIA TENSAO E
TRAGAO - SUBESTAGAO A

De acordo para o desenho do arranjo de aterramneto dos painéis, evidenciado as
alteragBes normativas de equipotencializagdo das massas.

Obs: estamos considerando a nomenclatura BEL, devido a barra destacada estar
distante do aterramento princial.

Ok. Entedemos que a Systra deu o "de acordo" para o documento.

19/03/2024

Entendimento correto

SMF-OAC-ENE-004

4, MBH-E-EB-L1-SEA-
$01012-DET-00001 LAYOUT
DE INSTALAGAO PANEIS DE

BAIXA, MEDIA TENSAO E
TRAGAO -SUEBSTAGAO A

De acordo para a altergdo do layout, evidenciado a disponibilizagdo de barra de
equipotencializagdo.

Obs: ndo indicado secdo de cabos e esquematico de interligagdo as massas.

Ok. Entedemos que a Systra deu o "de acordo" para o documento.

19/03/2024

Entendimento correto

SMF-OAC-ENE-005

5. MBH-E-EM-L1-SEA-
501004-DET-00002 -
LAYOUT DE INSTALAGAO -
CUBICULO 6,6KV -
SUEBSTACAO A

De acordo para a altergdo do layout, evidenciado a disponibilizagdo de barra de
equipotencializagdo.

Obs: ndo indicado segdo de cabos e esquematico de interligagdo as massas.

Ok. Entedemos que a Systra deu o "de acordo" para o documento.

19/03/2024

Entendimento correto

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual

REL-EV-019

27/09/2024
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DATA DO ENVIO: 25/03/2024 Documento: Projeto Basico de Energia LPE OAC 042 2024
SMF - Sistema Metro Ferrovidrio
Consércio
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendages metrﬁBH
D DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 26/3/24 RESPOSTA METRO BH 27/3/24

RESPOSTA SYSTRA 08/04/224

SMF-OAC-ENE-001

1. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88/138 kV -
DIMENSIONAISMBH-E-AE-L1-SEA-S06000-DET-
00003

documentos em condormidade.

SMF-OAC-ENE-002

2. CUBICULO COM DISJUNTOR EXTRAIVEL DE
3kVcc/DIMENSIONAIS MBH-E-AE-L1-SEA-S06000
DET-00006

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-003

3. PARA-RAIO - 4kVcc COM CHAVE DE
SECCIONAMENTO-DIMENSIONAIS - MBH-E-AE-
L1-SEA-S06000-DET-00007

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-004

4. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88/138 kV-|
DADOS DA PLACA - MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-
FLD-00001

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-005

5. RETIFICADOR DE TRAGAO 3MW/DESENHOS
DIMENSIONAIS - MBH-E-AE-L1-SEA-506000-DET-
00005

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-006

6. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88/138 kV -
DADOS DA PLACA - MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-
FLD-00002

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-007

7. PARA-RAIO - 4kVcc COM CHAVE DE
SECCIONAMENTO-DADOS DA PLACA -MBH-E-AE-
L1-SEA-S06000-FLD-00003

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-008

8. DISJUNTOR TRIPOLAR SF6 88/138 kV - DADOS
DA PLACA 8- MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-FLD-
00004_00

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-009

9. DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACAO A. MBH-E-
AE-L1-SEA-S06000-FLU-00001 -

Falta carregar o desenho prancha de Layout.

Comentario atendimento.

documento em conformidade.

SMF-OAC-ENE-010

10. DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAGAO B. MBH-
E-AE-L1-SEB-S06000-FLU-00001 -

documento em coformidade.

N&o houve comentério, porém padronizamos a apresentagdo do Layout

de acordo para os ajustes de layout
documento em conformidade.

SMF-OAC-ENE-011

11 - DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAGAO C -MBH-| |

em coformidade.

E-AE-L1-SEC-S06000-FLU-00001 -

N&o houve comentério, porém padronizamos a apresentagdo do Layout

de acordo para os ajustes de layout
documento em conformidade.

SMF-OAC-ENE-012

12. DIAGRAMA UNIFILAR - SUBESTAGAO F MBH-
E-A.E-L1-SEF-S06000 - FLU 000001 -

documento em coformidade.

de acordo para os ajustes de layout

N&o houve comentario, porém padr do Layout documento em conformidade.
SMF-OAC-ENE-013 ;?AZRB:“';’ZE':‘LI:f::io\iio&:ﬂfgom - Falta carregar o desenho prancha de Layout.
Comentario atendimento. documento em conformidade.
14. DIAGRAMA UNIFILAR 3kVcc CABINE 2 - MBH-|
SMF-OAC-ENE-014 E-AE-L1-CA1-506000-FLU-00001 Falta carregar o desenho prancha de Layout.
Comentario atendimento. documento em conformidade.
15. DIAGRAMA UNIFILAR 3kVcc CABINE 3 -MBH-
SMF-OAC-ENE-015  [E-AE-L1-CA3-S06000-FLU-00001 documeto em conformidade de acordo para os ajustes de layout
N&o houve comentario, porém padr do Layout documento em conformidade.
16. DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DE MEDIA Falta carregar o desenho prancha de Layout.
SMF-OAC-ENE-016  TENSAO — CUBICULO DE ENTRADA CEMIG
13,8kV -MBH-E-AE-L1-ELD-S06000-FLU-00002 Comentario atendimento. documento em conformidade.
17. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88/138  |documeto em conformidade
SMF-OAC-ENE-017 kV-DIMENSIONAIS -MBH-E-AE-L1-SEA-506000-
OAC PR NICALIN BAE AVALIACR A BE CONFORMIDADE REI-F\/-019
UACT— UNUANDIVIU D AVALIAGCAU UL CONTUNIVITDAUDT NCCCV-Uls
Page 13/
Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual 27/09/2024

20




DATA DO ENVIO: 04/04/2024 Documento: Projeto Executivo de Energia LPE OAC 046 2024
SMF - Sistema Metro Ferroviario
Consorcio D
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes bedmetroBH
D DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 04abr24 RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE

SMF-OAC-ENE-001

1. TSISTEMA ELETRICO DE TRAGAO MBH-E-AE-
L1-SEA-S06000-DET-00003

documentos em conformidade.

SMF-OAC-ENE-002

2. DISJUNTOR TRIPOLAR SF6 88/138 kV -
DIMENSIONAIS MBH-E-AE-LT-SEA-S01000-DET-
00001

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-003

3. PARA-RAIO - 4kVcc COM CHAVE DE
SECCIONAMENTO-DIMENSIONAIS - MBH-E-AE-
L1-SEA-S06000-DET-00007

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-004

4. DISJUNTOR TRIPOLAR SF6 88/138 kV -
ESQUEMA ELETRICO -MBH-E-AE-LT-SEA-S01000-
FLU-00001

documento em coformidade.

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual

REL-EV-019

27/09/2024
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LPE OAC 047 2024

DATA DO ENVIO: 04/04/2024 Documento: Projeto Executivo de Energia.
SMF - Sistema Metro Ferroviario
Consorcio 0
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendacgdes ¥ netroBH
ID DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES em 04abr24 RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE
documento em conformidade

SMF-OAC-ENE-001

1.MEMORIAL TECNICO

DISJUNTOR TRIPOLAR SF6
138 kV MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC-00001

DESCRITIVO

SMF-OAC-ENE-002
AE

2. MEMORIAL TECNICO

DESCRITIVO

PARA-RAIOS 145kV -MBH-E
-LT-SEA-S01000-MEC-

00002

documento em conformidade

SMF-OAC-ENE-003

3.

TRANSFORMADOR DE
CORRENTE 138 kVMBH-E-
AE-LT-SEA-S01000-MEC-

MEMORIAL TECNICO
DESCRITIVO

00003

documento em conformidade

SMF-OAC-ENE-004

4. MEMORIAL TECNICO

DESCRITIVO
TRANSFORMADOR DE

POTENCIAL 138 kV - MBH-E
AE-LT-SEA-S01000-MEC-

documento em conformidade

00004

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual

REL-EV-019

27/09/2024
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DATA DO ENVIO: 04/04/2024 Documento: Projeto Executivo de Energia. LPE OAC 048 2024
SMF - Sistema Metro Ferroviario
Consorcio 0
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagoes bednetroBH
ID DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 4/4/24 RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE
1.MEMORIALTECNICO |documento em conformidade
DESCRITIVO

SMF-OAC-ENE-001

RETIFICADOR DE TRACAO
3MW - MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC-00005

SMF-OAC-ENE-002

2. MEMORIAL TECNICO
DESCRITIVO
CUBiCULO coOM
DISJUNTOR EXTRAIVEL DE
3kVee MBH-E-AE-LT-SEA-
501000-MEC-00006

documento em conformidade

OAC — ORGANISMO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE REL-EV-019

Relatério de Acompanhamento ao Cumprimento de Evento Contratual 27/09/2024
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DATA DO ENVIO: 25/03/2024

Documento: Projeto Basico de Energia
SMF - Sistema Metro Ferrovidrio

LPE OAC 049 2024

Consércio

SYSTrA uNA

Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagoes

metréBH

D

DOCUMENTO ANALISADO

ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 04/04/24

RESPOSTA METRO BH 05/04/24

RESPOSTA SYSTRA 08/04/224

SMF-OAC-ENE-001

1. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88/138 kV -
DIMENSIONAISMBH-E-AE-L1-SEA-S06000-DET-
00003

documentos em condormidade.

SMF-OAC-ENE-002

2. CUBICULO COM DISJUNTOR EXTRAIVEL DE
3kVcc/DIMENSIONAIS MBH-E-AE-L1-SEA-S06000
DET-00006

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-003

3. PARA-RAIO - 4kVcc COM CHAVE DE
SECCIONAMENTO-DIMENSIONAIS - MBH-E-AE-
L1-SEA-S06000-DET-00007

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-004

DADOS DA PLACA - MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-
FLD-00001

4. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88/138 kV-|

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-005

S. RETIFICADOR DE TRAGAO 3MW/DESENHOS
DIMENSIONAIS - MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-DET-
00005

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-006

6. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88/138 kV -
DADOS DA PLACA - MBH-E-AE-L1-SEA-506000-
FLD-00002

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-007

7. PARA-RAIO - 4kVcc COM CHAVE DE

L1-SEA-506000-FLD-00003

SECCIONAMENTO-DADOS DA PLACA -MBH-E-AE{documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-008

8. DISJUNTOR TRIPOLAR SF6 88/138 kV - DADOS
DA PLACA 8- MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-FLD-
00004_00

documento em coformidade.

SMF-OAC-ENE-009

9. DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACAO A. MBH-E-
AE-L1-SEA-S06000-FLU-00001 -

Falta carregar o desenho prancha de Layout.

Comentério

em conformidade.

SMF-OAC-ENE-010

10. DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAGAO B. MBH-
E-AE-L1-SEB-506000-FLU-00001 -

documento em coformidade.

N&o houve comentério, porém padronizamos a apresentagio do Layout

de acordo para os ajustes de layout
documento em conformidade.

SMF-OAC-ENE-011

11 - DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAGAO C -MBH-
E-AE-L1-SEC-S06000-FLU-00001 -

documento em coformidade.

N&o houve comentdrio, porém padronizamos a apresentagdo do Layout

de acordo para os ajustes de layout
documento em conformidade.

SMF-OAC-ENE-012

12. DIAGRAMA UNIFILAR - SUBESTAGAO F MBH-
E-A.E-L1-SEF-S06000 - FLU 000001 -

documento em coformidade.

de acordo para os ajustes de layout
d em conformidade.

N&o houve comentirio, porém padronizamos a apresentagdo do Layout

SMF-OAC-ENE-013

13. MBH-E-AE-L1-CA1-506000-FLU-00001 -
DIAGRAMA UNIFILAR 3kVcc CABINE 1

Falta carregar o desenho prancha de Layout.

Comentério

docum em conformidade.

SMF-OAC-ENE-014

14. DIAGRAMA UNIFILAR 3kVcc CABINE 2 - MBH-
E-AE-L1-CA1-S06000-FLU-00001

Falta carregar o desenho prancha de Layout.

docum: em conformidade.

SMF-OAC-ENE-015

15. DIAGRAMA UNIFILAR 3kVcc CABINE 3 -MBH-
E-AE-L1-CA3-506000-FLU-00001

documeto em conformidade

N&o houve comentirio, porém padronizamos a apresentagdo do Layout

de acordo para os ajustes de layout
documento em conformidade.

SMF-OAC-ENE-016

16. DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DE MEDIA
ITENSAO — CUBICULO DE ENTRADA CEMIG
13,8KV -MBH-E-AE-L1-ELD-S06000-FLU-00002

Falta carregar o desenho prancha de Layout.

Comentério

docum em conformidade.

SMF-OAC-ENE-017

17. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88/138
kV-DIMENSIONAIS -MBH-E-AE-L1-SEA-S06000-

documeto em conformidade

DET-0P80A ~ DA~ ANICAMN NE AVALIACA N NE CONEORNMI RFEI_F\U_N1Q
URACT UNUOANIOIWVIU UL AVALIAGAU UL COUNTUNIvin NCCCvV-UILr o
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DATA DO ENVIO: 04/04/2024 Documento: Projeto Executivo de Energia. LPE OAC 050 2024
SMF - Sistema Metro Ferrovidrio

Consércio
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes metrGBH
1D DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 04/4/2024 RESPOSTA METRO BH

1.MEMORIAL DESCRITIVO |documento em conformidade
SISTEMA ELETRICO
SMF-OAC-ENE-001 BAIXA TENSAO 3MW -
MBH-E-EB-L1-TD1-S01012-
MED-00001

documento em conformidade
2. LAYOUT DE INSTALAGCAO
- CUBICULO 6,6KV
SMF-OAC-ENE-002 | SUEBSTAGCAO "A" MBH-E-
EM-L1-SEA-S01004-DET-
00002

3. MEMORIAL TECNICO documento em conformidade

DESCRITIVO SISTEMA
SMF-OAC-ENE-003 MEDIA TENSAO 6,6kV -
MBH-E-EM-L1-TD1-501004-

MED-00001

4. MEMORIAL TECNICO documento em conformidade

DESCRITIVO SISTEMA

SMF-OAC-ENE-004 | MEDIA TENSAO 13,8KV -

MBH-E-EM-L1-TD1-501004
MED-00101

. documento em conformidade
5. SISTEMAS ELETRICOS /

SMF-OAC-ENE-005 CABINES - MBH-E-SB-L1-
CA1-501002-DES-00001

, documento em conformidade
6. SISTEMAS ELETRICOS /

SMF-OAC-ENE-006 CABINES -MBH-E-SB-L1-
ELD-501002-DES-00001

7. SISTEMAS ELETRICOS / documento em conformidade

SUBESTACAO PRIMARIA DE
ALTA TENSAO - MBH-E-SB-
L1-SEA-S01002-DES-00001

SMF-OAC-ENE-007

OAC ARCANCAMA NE AVALIACAN NE CAMEARMINANE RFEFI _F\VIN1Q
URAC UNUANIOIWWIU UC AVALIAGAU UL CUNTUNIVITUAULT NCCCvVToUILr o
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DATA DO ENVIO: 18/04/2024 Documento: Projeto Executivo de Energia. LPE OAC 056 2024
SMF - Sistema Metro Ferrovidrio

Consorcio
. . . ~ ~
SYSTIA UNA Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendacgdes O metroBH
1D DOCUMENTO ANALISADO ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGOES 18abr24 RESPOSTA METRO BH DATA DE AJUSTE
001- 2V3230 — METRO BH - RELATORIO [Estamos de acordo para o documento que contempla o cronograma de fabricacdo,
SMF-OAC-ENE-001 DE INICIO FABRICACAO Planilhas de Compras, RCs (Requisicdo de Compra) PCs (Pedido de Compras) junto
DOS EQUIPAMENTOS- ENERGIA - |aos fabricantes. O Relatério atende a solicitagdo de evidéncia de inicio de
EVENTO 9 fabricagdo previsto no do Evento 9.
OAC — ORGANISMO DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE REL-EV-019
) Page 19/
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7. CONCLUSAO

Apds solicitacBes de revisGes/correcoes pelo OAC e suas incorporagdes pela METROBH nos
documentos/projetos, conclui-se que o referido evento desse Relatério podera receber o
Certificado de Conformidade emitido pelo OAC.

8. ANEXO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Este Relatério de Acompanhamento do Cumprimento ao Evento Contratual compde o conjunto
de anexos ao CERTIFICADO DE CONFORMIDADE emitido pelo OAC-Organismo de Avaliacdo de
Conformidade : CDC-OAC-009-2024 emitido em 19/04/2024.

OAC - ORGANISMO DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE REL-EV-019
Page 20/
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